

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Del 1 de Enero al 31 de Marzo 2015

Ente Público: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DE GUANAJUATO

| Tipo de Programas y Proyectos | Programa o Proyecto | Denominación | UR | Egresos | | | | | | | Subejercicio | % Avance Financiero | |
|---|---------------------|--------------|----------|---------------|--------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------------------|--------------------------|
| | | | | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado |
| | | | | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 | 7 | | 6 = (3 - 5) | 5/1 |
| Construcción de la Primera Etapa de la Unidad Multifuncional de Talleres y Laboratorios | Q0581 | | 3021 | 15,000,000.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | 9,787,954.31 | 3,084,823.74 | 3,084,823.74 | 3,084,823.74 | 11,915,176.26 | 21% | 21% |
| Construcción de la Segunda Etapa de la Unidad Multifuncional de Talleres y Laboratorios | Q0581 | | 3021 | 9,000,000.00 | 0.00 | 9,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000,000.00 | 0% | 0% |
| Equipamiento de la carrera de Ing. Industrial | Q0581 | | 3021 | 783,878.00 | 0.00 | 783,878.00 | 0.00 | 540,944.10 | 540,944.10 | 540,944.10 | 242,933.90 | 69% | 69% |
| | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total del Gasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Antonio Ramírez Vallejo
Director General

Santiago Parra Ramírez
Director Administrativo